

فهرست قرارداد های منعقد شده شرکت از محل اعتبارات طرح ۱۴۰۴

ردیف	موضوع قرارداد	مشاور	پیمانکار	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مبلغ اولیه قرارداد به ریال	توضیحات	مدت قرارداد
۱	تهیه و رنگامیزی در محل حصار پیرامونی امورات و ادارات شرکت		نام آوران جنوب بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۴۵روز
۲	تجهیزات سیستم هوشمند سد زیران		پیشرو فرانگر ویرا	پ/۱۴۰۴/۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۱۲ماه
۳	انجام عملیات لایروبی رودخانه های کنارک		راهسازی مبنا اعتماد بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۳ماه
۴	نگهداری و پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات		ره آور داده پردازی سازند	پ/۱۴۰۴/۱۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۲ماه
۵	نظارت بر اجرای پروژه سامانه حفاظت الکترونیکی سد زيردان		نگاه ونظارت امن رایا	پ/۱۴۰۴/۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴ماه
۶	خرید حفاظ نرده ای رنگ شده جهت معاونت منابع آب سیستان		نام آوران جنوب بلوچستان	پ/۱۴۰۴/۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۳۰روز
۷	خرید، نصب، راه اندازی و کالیبراسیون و تجهیز چاههای استان به ابزار اندازه گیری (کنتور هوشمند)		آرکا گستر قرن	پ/۱۴۰۴/۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۳۷۹,۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰	مناقصه عمومی	۱۲ماه
۸	عملیات اجرایی انسداد چاهها در استان		عمران خاک زاهدان	پ/۱۴۰۴/۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۲۴,۱۱۵,۶۴۶,۷۵۳	مناقصه عمومی	۱۲ماه
۹	خرید دوربین های منابع آب سیستان		پیشرو فرانگر ویرا	پ/۱۴۰۴/۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۰,۶۷۲,۸۵۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۳۰روز
۱۰	نصب دوربین های منابع آب سیستان		پیشرو فرانگر ویرا	پ/۱۴۰۴/۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۴,۸۲۰,۱۰۵,۰۰۰	استعلام بهاء	۳۰روز
۱۱	مرمت و حصارکشی ایستگاههای تبخیر سنجی رحمان آباد و آبخوان و تنگه سرحه		عمران ایده دیاکو	پ/۱۴۰۴/۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۲۰روز
۱۲	مطالعات بازنگری سد کهیر	آبفن		م/۱۴۰۴/۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷,۹۷۵,۶۸۰,۰۰۰		۸ماه
۱۳	خرید و نصب تجهیزات الکتریکیال به منظور تامین روشنایی اطراف تاسیسات آبی سد پیشین و شیرگواز		گروه صنعتی شایان برق	پ/۱۴۰۴/۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام بهاء	۲ماه

۱۴	مرمت و احداث سازه بتنی خروجی تاسیسات آبی سنجرائی هیرمند		عمران ایده دیاکو	پ/۱۴۶/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۳,۸۸۲,۹۱۱,۶۴۱	استعلام بهاء	۲ ماه
۱۵	پشتیبانی سرور مالی طرح های عمرانی	طراحان بهینه		م/۱۴۹/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴,۱۹۸,۳۵۲,۵۸۵	ماده ۲۴	اسال
۱۶	عملیات لایروبی رودخانه کاجو چابهار		نام آوران جنوب بلوچستان	پ/۱۵۳/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استعلام محدود	۳ ماه
۱۷	خدمات حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آبی	جامع کار سپاهان		م/۱۵۶/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتخاب مشاور به روش کیفیت قیمت	۱۲ ماه
۱۸	مطالعات طرح جامع تامین آب شرب و صنعت استان س و پ	پارس رای آب		م/۱۵۹/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۰,۹۵۴,۹۶۰,۰۰۰	ماده ۲۴	۶ ماه
۱۹	مطالعه تعیین حدبستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه های روتک	آبان رود تدبیر		م/۱۶۳/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۷,۹۷۶,۵۳۰,۴۰۰	ماده ۱۶	۱۲ ماه
۲۰	مطالعه تعیین حدبستر و حریم ساماندهی مرحله اول رودخانه های شهرستان چابهار	آبان رود تدبیر		م/۱۶۴/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۸,۲۰۰,۶۰۳,۶۰۰	ماده ۱۶	۱۲ ماه
۲۱	فاز دوم عملیات لایروبی شهرستان کنارک سرگان		مینا اعتماد بلوچستان	پ/۱۶۵/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱ سال
۲۲	خرید پیل خورشیدی در محل ساختمان مرکزی		نورافزای پارس	پ/۱۶۶/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰ روز
۲۳	تهیه نقشه فتوگرامتری بخشی از سرشاخه های رودخانه ها چابهار تا کنارک	سامان سدرود		م/۱۷۲/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵۳,۲۷۶,۱۰۰,۱۶۵	ماده ۱۶	۱۲ ماه
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								